

Simplificación de Trámites y mejora regulatoria

Actividad	Inicio	Fin	Responsable	Porcentaje
01.Elaborar la iniciativa del proyecto	07/01/ 2019	05/02/ 2019	Karol Montero	100
02.Presentar plan de proyecto a TI	06/02/ 2019	05/03/ 2019	karol Montero	100
03.Elaboración del cartel	30/08/ 2019	06/09/ 2019	Karol Montero	100
04.Modificación Presupuestaria	06/03/ 2019	30/04/ 2019	Karol Montero	100
12.Divulgación de la plataforma	02/05/ 2023	31/05/ 2023	Julio Alvarado	0
06.Inicio de proceso de contratación	01/09/ 2019	19/11/ 2019	Karol Montero	100
05.Elaboración de especificaciones técnicas	06/02/ 2019	30/08/ 2019	Karol Montero	100
07.Enrutador CISCO para conexión SINPE	19/11/ 2019	30/03/ 2020	Karol Montero	100
08. Adquisición o desarrollo de un módulo de recuperación en línea y gestor de pagos mediante la plataforma SINPE del Banco Central de Costa Rica.	18/02/ 2019	17/10/ 2021	Karol Montero	100
08.01.Pruebas Gestor de Pagos por medio de SINPE	14/06/ 2021	04/08/ 2021	Julio Alvarado	100
09.Implementar la Interfaz CONAPE-SINPE - BCR	05/08/ 2021	31/12/ 2022	Julio Alvarado	100
11.Desarrollo de Proceso de Cargo Automático a cuentas IBAN (SINPE-normativa BCCR)	03/01/ 2023	02/05/ 2023	Julio Alvarado	80
10.Capacitaciones en BCR	03/01/ 2023	06/02/ 2023	Julio Alvarado	100