

## Simplificación de Trámites y mejora regulatoria

Actividad	Inicio	Fin	Responsable	Porcentaje
1.0 Elaborar la iniciativa del proyecto	01/09/ 2019	01/10/ 2019	Jose Mora	100
1.01 Adquisición de equipos - hardware, software y mobiliario-	01/10/ 2019	15/10/ 2019	Gabriela Solano	100
1.02 Programación y configuración del sistema ECM para soporte del Centro de Digitalización	16/10/ 2019	30/11/ 2019	Jose Mora	100
1.03 Ejecución de pruebas funcionales	02/12/ 2019	20/12/ 2019	Jose Mora	100
1.04 Traslado horizontal de recurso humano para atención del Centro de Digitalización	01/10/ 2019	16/11/ 2019	Ingrid Vega	100
2.01 Capacitación de funcionarios que atienden Centro de Digitalización	07/01/ 2020	31/01/ 2020	Jose Mora	100
2.02 Plan Piloto de operación del CD	01/02/ 2020	31/03/ 2020	Jose Mora	100
2.03 Implementación expediente Solicitud de Préstamo	01/03/ 2020	31/05/ 2020	Jose Mora- Sección Gestión	100
2.04 Implementación expediente Administración Préstamo	01/04/ 2020	31/07/ 2020	Jose Mora - Sección Desembolsos	100
4.0 Ajustes, revisión y pruebas	01/10/ 2020	31/10/ 2020	Jose Mora	100
2.05 Implementación expediente Gestión de Cobro	01/06/ 2020	30/09/ 2020	Jose Mora- Sección Cobro	100
5.0 Estabilización del uso del expediente digital	01/11/ 2020	31/03/ 2021	Jose Mora	100