

Simplificación de Trámites y mejora regulatoria

Actividad	Inicio	Fin	Responsable	Porcentaje
Aprobación del cartel de licitación de valuadores	08/01/2018	28/02/2018	Lorena Moreira	100
Desarrollo integración RESOLI	01/03/2018	31/05/2018	Lorena Moreira	100
Pruebas integracion Resoli	01/06/2018	15/06/2018	Roger Granados	100
Implementación	01/11/2018	31/12/2018	Roger Granados	100
Post-implementación	01/01/2019	30/04/2019	Roger Granados	100